

PRVA GODINA PROVEDBE PROGRAMA (1. lipnja 2020. – 31. svibnja 2021.)

mjeseci provedbe programa

AKTIVNOSTI	1. lip	2. srp	3. kol	4. ruj	5. list	6. stu	7. pro	8. sij	9. velj	10. ožu	11. tra	12. svi	ODGOVORNI ZA PROVEDBU
1. inicijalna konferencija													HURID i partneri
2. inovativne edukativne radionice za djelatnike CZSS Karlovac i Poliklinike SUVAG Karlovac (priprema i provedba)													HURID i partneri
3. Marte Meo savjetovanje													HURID
4. radionice Majka – dijete													Dječji dom Zagreb
5. radionice za roditelje djece s teškoćama u razvoju Rastimo zajedno Plus (priprema i provedba)													HURID
6. organizirane radionice-igraonice za djecu roditelja koji pohađaju Rastimo zajedno Plus radionice													HURID
7. tražilica stručnjaka za rani razvoj djece raniKLIK													HURID
8. javne tribine (priprema i provedba)													HURID i partneri
9. redovni timski sastanci (priprema i provedba)													HURID i partneri
10. vođenje i administriranje programa, evaluacija													HURID
11. senzibilizacija javnosti													HURID i partneri